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Opinnäytetyön aiheena oli kustannuslaskennan ja seurannan kehittäminen Rakennuspalvelu Saneko Oy:lle. Raken-
nuspalvelu Saneko Oy on korjausrakentamiseen erikoistunut kasvava rakennusalan toimija Kuopion alueella. Ta-
voitteena oli nopeuttaa sekä tarkentaa yrityksen tarjouslaskentaa ja parantaa työmaalla toteutettavaa seurantaa. 
 
Yrityksen lähtötilanne vaikutti lopulliseen opinnäytetyön tekemiseen siten, että työ painoittui pääosin seurannan 
parantamiseen sekä seurantatyökalujen kehittämiseen. Seurannan kehittämisessä panostettiin jatkuvuuteen, mate-
riaalien hyödyntämiseen sekä soveltuvuuteen työmaaolosuhteissa. Työssä tärkeimpänä lähdetietona toimi Raken-
nustieto RT RY:n kortiston tehtäväsuunnitteluun liittyvät ohjeet sekä osakkaan kanssa käydyt keskustelut. 
 
Tuloksena saatiin seurantaan käytettävä Excel-taulukko joka soveltuu sekä tablet-laitteille että tulostettavaksi työ-
ryhmien käyttöön. Excel-taulukkoa käytetään myös tarjouslaskennassa, josta tietoa on helppo käsitellä seurantaa 
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The purpose of the thesis was to improve the cost calculation and monitoring of resources for Rakennuspalvelu 
Saneko Ltd. Rakennuspalvelu Saneko Ltd specializes in renovating the existing constructions and is a growing 
player in the construction sector in the Kuopio region. The aim was to speed up and clarify the company's tender 
calculation and to improve the monitoring of the resources implemented at the site. 
 
The initial situation of the company affected the focus of the final thesis. It caused the thesis to focus mainly on 
improving monitoring and devepoling monitoring tools. The development of the monitoring focused on continuity, 
usage of materials and making it suitable for the site conditions. The main resource of knowledge in this work 
came from the Building Information RT RY information files related to the task planning, as well as discussions with 
the shareholder. 
 
As a result, the Excel spreadsheet was made for the monitoring to be used with a tablet or by printing the 
instructions for the work-groups. The Excel spreadsheet was also meant to be used in the calculation of the 
tenders, and the information is thus easy to use for monitoring purposes. With these tools Rakennuspalvelu 
Saneko Ltd is able to continue its development independently in the future. 
 
Keywords 
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ALKULAUSE 
 
Haluaisin kiittää Rakennuspalvelu Saneko Oy:tä mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö yrityksessä. 
Tuki yrityksen henkilöstöltä sekä johdolta mahdollisti opinnäytetyön sujuvan tekemisen. Suuri kiitos 
kuuluu Kimmolle ja Kallelle opinnäytetyön aiheesta. Kallen kanssa asiaa useasti palloteltiin ja pyrittiin 
löytämään hyviä ratkaisuja yrityksen ja oppimisen kannalta. Lisäksi haluaisin kiittää Jussia työmaalla 
toteutetusta työvaiheiden seurannasta sekä opastuksesta. Oppiminen näin ammattimaisten henkilöi-
den keskuudessa oli etuoikeus ja loistava mahdollisuus kehittää myös omaa osaamistaan. 
 
Kiitokset kuuluvat myös ohjaajalleni Hannu Haaraselle, jonka kanssa työn huolia ja murheita on 
päässyt käymään lävitse. Hannun tapa opettaa ja viedä asioita eteenpäin on raikas tuulahdus myös 
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyö sai aiheensa yrityksen toiveesta lähteä kasvattamaan omaa yritystoimintaansa huo-
neistoja ja kosteuskorjauksista laajempii linjasaneerauksiin. Rakennuspalvelu Saneko Oy:llä on ollut 
aikaisemmin 3 linjasaneeraustyömaata tehtynä ja tällä hetkellä on yksi menossa ja yksi alkamassa. 
Opinnäytetyö tehdään osittain työmaalla, jossa tarkoituksena on seurata linjasaneerauskohteessa 
materiaali- ja työmenekkejä. Opinnäytetyöhön tehdään myös teoriapainoitteisempi osuus, joka teh-
dään kesän aikana laadittavien tarjouspyyntöjen laskentaan. Työssä tulee kehittää oman henkilöstön 
työtehokkuuden määrittämistä sekä siitä saatavalla tiedolla tarjouslaskennan työvaiheiden tuntimää-
rien hinnoittelua. 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Tarjouslaskentaan saatava kehitys helpottaisi jatkossa yrityksen kykyä vastata tarjouspyyntöihin no-
peammassa aikataulussa sekä pienemmillä virhemarginaaleilla. Tämä on pienen yrityksen kannalta 
erittäin tärkeää, jotta suuremmat urakat eivät käänny tappiollisiksi. Valmiiden työtehokkuuksien 
määritys helpottaa laskentaa myös siltä osin, että massoittelun jälkeen voidaan laskea nopeasti töi-
hin kuluvat henkilöstöresurssit. Materiaalien osalta yrityksellä on jo jonkin verran tietoa sähköisestä 
järjestelmästään. Järjestelmän heikkoutena on kuitenkin jälkipainoinen seuranta. Tarkoituksena olisi 
saada työmalle nopea ja selkeä seurantatyökalu, jolla materiaalien menekit voidaan ennustaa. 
 
Työssä on ajatuksena käyttää tablet-laitetta, jolle myös seurantajärjestelmä tulisi saada helposti 
käyttöön. Lopputuloksena olisi siis työkalu, jolla voidaan työmaakierroksen aikana merkata materiaa-
li ja henkilöstön menekit suoraan tehtäväkohtaisesti. Tätä kautta voidaan parantaa tarjouslaskennan 
tarkkuutta ja nopeuttaa laskennan tekemistä. 
 
1.2 Yrityksen esittely 
 
Rakennuspalvelu Saneko Oy toteuttaa korjausrakentamisen palveluita Kuopion talousalueella. Pää-
painona aikaisemmin on pidetty kosteus- ja muutosrakentamista, mutta viime aikoina suuntaus on 
ollut linjasaneerauksia kohti. Yritys on erittäin vahvasti osakasvetoinen, sillä yritystä pyörittää kolme 
osakasta, kaikilla oma selkeä vastuualuuensa. Kimmo Jormalainen toimii yrityksen toimitusjohtajana, 
Rauno Kinnunen sekä Jukka Kasanen toimivat yrityksessä työnjohtajina omilla vastuualueillaan. Sa-
neko on perustettu vuonna 2007 suoraan osakkaiden ympärille ja siitä lähtien kasvu on ollu tasaista. 
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2 LASKENNAN MERKITYS YRITYKSELLE 
 
Kustannuslaskennalla pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti jonkun suoritteen lopullinen 
hinta-arvio. Nykyisessä rakentamisessa tarjouspyyntöjen käsittely ja niihin vastaaminen on ensiar-
voisen tärkeää rakennusyrityksen toiminnan kannalta. Etenkin korjausrakentamisessa taloyhtiöt ha-
luavat kilpailuttaa pienemmätkin urakat. Rakennettavasta tai korjattavasta kohteesta pitäisi pystyä 
määrittämään jo tarjousvaiheessa mahdollisimman tarkasti kokonaiskustannukset ja niissä esiintyvät 
riskit. Kaikkia riskejä ei vielä kustannuslaskentavaiheessa pystytä määrittämään, mutta tämän takia 
etenkin korjauskohteissa pitäisi kustannuslaskentaan sisällyttää varauksia muutoksien kustannuksien 
kattamiseen. Kustannuslaskennan rooli on yhä enemmän kasvamassa kun rakentaminen on siirty-
mässä pienimissäkin urakoissa kilpailutukseen. Laskentaan vaikuttaa vahvasti myös se onko kyse 
uudisrakentamisesta vai korjausrakentamisesta. Tässä työssä käsitellään korjausrakentamisen tekni-
seen puoleen liittyvää laskentaa. 
 
2.1 Kustannusarvio ja tarjous 
 
Kustannusarviolla tarkoitetaan suunnitteluvaiheessa kustannuksien muodostamista jollekin työkoko-
naisuudelle. Arvion tekeminen alkaa tehtävän määrälaskennalla, josta saadaan lähtökohta hinnoitte-
lulle. Kokonaistyömäärät arviolle määritetään työtehokkuuden ja työryhmän kautta. Näiden päälle li-
sätään vielä tavoiteltu kate sekä mahdolliset riski- ja hintavaraukset. Tarkoituksena on pyrkiä laati-
maan taloudellinen ohjenuora mitä seurataan ajan saatossa. 
 
 𝑀ää𝑟ä (𝑘𝑝𝑙) ∗ 𝑇𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 (
ℎ
𝑘𝑝𝑙
) ∗ 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (
€
ℎ
) + 𝐾𝑎𝑡𝑒 (€) + 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡 (€) = 𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜(€)  
 
Kilpailutukseen liittyvät kustannusarviot laaditaan usein kolmivaiheisesti. Ensimmäisenä tehtävänä 
on löytää urakasta tehtävät, jotka ovat järkevä joko osaamisen tai aikataulutuksen takia siirtää ali-
hankintaan. Alihankintatehtävät irroitettaan urakasta ja kilpailutetaan tehtäviin soveltuvilla alihankki-
joilla. Toisessa vaiheessa selvitetään työtehtävät mitkä suoritetaan itse ja tämän jälkeen nämä teh-
tävät massoitellaan ja budjetoidaan. Kolmannessa vaiheessa muodostetaan kokonaisurakasta hinta-
arvio yhdistämällä ensimmäisestä ja toisesta vaiheesta saadut kustannukset sekä näihin lisättävät 
riskivaraukset, toivotut katteet sekä kiinteät kulut. Alla olevassa kuviossa, Kuvio 1, on esittetty vai-
heet. 
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Kuvio 1 Budjetoinnin eteneminen 
 
2.2 Tehtäväkohtainen tavoitearvio 
 
Suuremmissa työkohteissa, joissa tarkasteltavana on useita työvaiheita samaan aikaan tai jokin tiet-
ty työvaihe tarvitsee erityistä huomiota kustannuksien seurannan suhteen, voidaan laatia erillinen 
tehtäväsuunnittelu. Tehtäväsuunnittelun osana on tehtäväkohtainen tavoitearvio minkä tarkoitukse-
na on varmistaa tehtävän pysyminen halutuissa kustannuksissa. Ennen työvaiheen aloittamista työ-
vaiheen toteutus suunnitellaan tarkasti etukäteen ja käytettävät resurssit asetetaan tavoitearvioon. 
Tällainen tapa selventää sekä työntekijälle että työnjohtajalle työvaiheen kustannuksien muodostu-
mista ja toivottua lopputulosta. Tällöin pystytään jo suunnitteluvaiheessa poimimaan oikeat toimin-
tatavat ja työmenetelmät, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Tehtäväkohtainen tavoitearvio 
on kuitenkin melko raskas tapa toteuttaa kaikkea työsuunnittelua ja näin ollen sitä käytetään yleen-
sä kriittisissä ja riskejä sisältävissä työvaiheissa. (Rakentamisen tehtäväsuunnittelu, Ratu 1228-S, 
2010, 1–3). 
 
2.3 Menekkien seuranta 
 
Työtarvikkeiden ja -tuntien seurannan tarkoituksena on saada tietämys työvaiheen tai -
kokonaisuuden taloudellisesta tilanteesta. Mikäli työvaiheessa tapahtuu poikkeamaa suuntaan tai 
toiseen pystytään seurannan toimiessa oikein näihin reagoimaan asian vaativalla tavalla. Seurannan 
tärkeys korostuu työmailla, joissa toteutetaan useita työvaiheita samanaikaisesti. Tämä siksi, että 
pystytään kaivamaan esille työvaiheissa esiintyvät piilokulut joko työaikaan tai materiaalimenekkei-







•Poimitaan urakasta omat työtehtävät
•Massoitellaan ja laaditaan kustannusarvio töistä
Vaihe 3
•Selvitetään mahdolliset riskit ja niiden kustannukset
•Määritetään kiinteät kulut työmaalle
Vaihe 4
•Lasketaan edelliset vaiheet yhteen ja laaditaan 
budjetti urakalle
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3 SANEKO OY JA TARJOUSLASKENNAN NYKYTILANNE 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Sanekon tarjouslaskentaa ja työmaalla toteutettavaa seuran-
taa. Rakennuspalvelu Saneko Oy on muodostunut kolmen osakkaan ympärille, joilla kaikilla on vahva 
rakennustyöntekijä tausta. Osakkaiden omalla osaamisella on selkeä rooli koko yrityksen urakoiden 
valinnan suuntauksessa korjausrakentamiseen. Yrityksessä on valloillaan eteenpäin menevä ilmapiiri 
ja tavoitteet kasvusta ovat selkeät. Aikaisemmin huoneistojen korjauksiin ja saneerauksiin keskitty-
nyt yritys on viime aikoina aloittanut linjasaneerauksien tarjoamisen ja tekemisen. Yrityksen tie linja-
saneerauksien aloitukseen on siis myös osaltaan ollut selkeää kasvua hakevaa toimintaa. (Jormalai-
nen, 2015-6-17). Yrityksen aikaisempien neljän vuoden liikevaihto on 0,7–1,5 M€ välissä joten linja-
saneerauksiin siirtyminen on myös tätä kautta selkeää kasvuhakuisuutta. 
 
 




Yrityksellä on monia erilaisia urakoita laskennassa. Urakat ulottuvat pienemmistä toimistotilojen 
muutostöistä aina suurempiin linjasaneeraushankkeisiin. Seurasin yrityksen laskentaa kesän ajan, 
jolloin on vielä melko hiljaista tarjouksien kannalta, ja sinä aikana laskennassa oli 2 perinteistä LVIS 
– urakkaa, 1 KVR toteutuksella tehtävä LVIS – urakka sekä puolen kymmentä erikokoista huoneisto-
saneerausta tai liiketilan korjausta. Linjasaneerauksien välillä oli suurta eroavaisuutta, yhdessä oli 
laskennassa pelkät sisäpuoliset työt ja kahdessa muussa oli sisällytetty myös julkisivu-, maanraken-
nus- tai kattourakointia mukaan tarjoukseen. Hintahaarukka vaihtelee 500 000 € - 1 000 000 € välil-
lä. Yhteensä näiden tarjottavien urakoiden arvo on n. 2,5 M€ luokassa. KVR – urakan laskenta oli 
ensimmäinen laatuaan ja kokonaisuuden hahmottaminen sekä tarpeellisten tietojen haaliminen 
haastavampaa laskennan kannalta kuin perinteisten LVIS – saneerauksien kohdalla. 
 
Yrityksellä on tapana konsultoida suuremmissa urakoissa ulkopuolista asiantuntijaa tarjouspyyntöihin 
vastatessa. Laskenta toteutetaan yleensä siten, että yhdessä käydään läpi urakan reunaehdot, mas-










2011 2012 2013 2014
Rakennuspalvelu Saneko Oy
Liikevaihto 1000€ Tilikauden tulos 1000€
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kopuolinen konsultti määrittää oman hinta-arvion urakalla ja yrityksen johto laati oman hinta-arvion 
urakasta. Tärkeimpänä kohtana urakoiden laskennassa on yhteinen purkutilaisuus, jossa käydään 
piirustuksien ja urakka-asiakirjojen pohjalta urakka lävitse. Vertaillaan molempien saamia hinnoitte-
luita urakasta ja tämän jälkeen keskustelemalla haetaan yhteinen arvio urakan kokonaishinnasta. 
Tällä tavalla tehty tarjous pystytään painamaan hinnaltaan edulliseksi, koska näin löydetään mahdol-
liset säästökohteet toteutuksessa ja vaaranpaikkoihin pystytään varautumaan ennakolta. Tällä taval-
la toimiva laskenta perustuu siis erittäin vahvasti aikaisemmin toteutettujen urakoiden kokemuksiin. 





Massoittelulla on tarkoituksena löytää tarjouspyyntöön kuuluvasta kohteesta erityyppiset huoneet ja 
korjauskohteet. Kylpyhuoneiden, keittiöiden ja muiden asuintilojen erottelu ja näihin liittyvien työ-
tehtävien hahmottaminen helpottaa ja yksinkertaistaa laskentaa. Työvaiheissa otetaan huomioon 
tehtävät pinnat ja arvioidaan käytettävien materiaalien ja työajan määrät jokaiselle erilaiselle tehtä-
välle. Massoitteluun olisi mahdollista käyttää erilaisia litteointijärjestelmiä, Talo 80, 90 tai 2000, mut-
ta Sanekolla ei ole vielä ollut käytössä mitään yksittäistä järjestelmää vaan tämä toteutetaan tehtä-
väkohtaisesti. 
 
3.1.2 Työvaihekohtainen laskenta 
 
Työvaihekohtaisen laskennan suorittaminen on melko vähäistä ja rajoittuu lähinnä erityiskohteiden 
työtehtäviin. Yleisissä työvaiheissa ja -kohteissa tehtävä laskenta on melko pikaisesti suoritettua ai-
kaisemmasta kokemuksesta saaduilla tiedoilla. Poikkeavammissa tehtävissä, joissa esimerkiksi tiede-
tään rakenteen olevan haastava tai sisältävän haitallisia materiaaleja, laskenta suoritetaan tarkem-
min ja tehtävään varaudutaan lisäkustannuksien osalta. Kuitenkaan varsinaista seurantatyökalua itse 
työnsuorittamista varten ei laskennasta saada vaan tarkoituksena on vain hahmottaa työsuoritteen 
erityispiirteet. 
 
3.2 Seuranta ja jälkilaskenta 
 
Yrityksessä työvaiheiden seuranta toteutuu pääosin työvaiheiden jälkeen, jolloin työtehtävät on jo 
täysin suoritettu ja mahdollinen ylitys työtunneissa tai materiaalimenekeissä on jo toteutunut. Tämä 
on osaltaan selkeä tapa toimia, koska korjausrakentamisessa työvaiheet vaativat joskus enemmän 
aikaa tai materiaaleja toteutukseen kuin ennalta on suunniteltu. Korjausrakentamisessa tämä johtuu 
useasti suunnitelmien muuttumisesta tai oletetun rakenteen muuttumisesta toisenlaiseksi. Työvai-
heiden hallintaa on kuitenkin toteutettu siinä määrin, että selkeisiin poikkeavuuksiin pystytään tart-
tumaan. Mikäli selkeitä ylityksiä tapahtuu työvaiheiden menekeissä niin näistä työntekijät informoi-
vat eteenpäin ja ne käsitellään kohteen valvojan sekä tilaajan kanssa. Mikäli suunnitelmissa tai läh-
tötiedoissa on ollut eroavaisuuksia toteutuksen kanssa, näistä laskutetaan erikseen lisä- tai muutos-
työnä. 
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Yrityksellä on käytössään Admicom- taloushallintaohjelma, jossa urakoille annetaan omat tunniste-
tiedot. Näillä tunnistetiedoilla pystytään ostolaskuista jäljittämään tiettyyn urakkaan liittyvät materi-
aalikustannukset. Järjestelmässä on myös työntekijöiden tuntien syöttöominaisuus, mitä kautta 
myös työtunnit saadaan kirjautumaan oikealle urakalle. Itse jälkilaskenta toteutetaan suuremmissa 
urakoissa (lvis-saneeraukset) vaaditun mukaisesti taloudellisessa loppuselvityksessä. Pienempien 
urakoiden jälkilaskenta toteutuu ostolaskujen ja työntekijöiden ilmoittamien työtuntien mukaan. Ad-
micomin kautta olisi mahdollista tehdä litterointia, mutta tätä ominaisuutta ei ole ainakaan vielä käy-
tössä yrityksessä. 
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4 SANEKON TAVOITEARVIO JA SEURANTA 
 
Tavoitearvio on kustannuslaskennan pohjalta laadittava työvaihekohtainen arvio kustannuksista. Ta-
voitearvio laaditaan kustannuslaskennan teoreettisesta tiedosta lisäämällä varaukset ja muut tiedos-
sa olevat kustannukset mahdollisimman tarkasti laskentaan. Tämän jälkeen kustannusarvion litte-
rointia muutetaan työmaalle sopivaan muotoon seurattavaksi kokonaisuudeksi. Tämän tarkoituksena 
on asettaa rajat työmaan kustannuksille, jonka sisällä työvaiheet ja kokonaisuus tulisi suorittaa. Tä-
män pohjalta pystytään rakentamaan tarvittavat seurantatyökalut. 
 
4.1 Kustannuksien litterointi 
 
Litteroinnilla tarkoitetaan kulujen muodostujien merkitsemistä tietyn alakokonaisuuden alle. Kustan-
nuslaskenta vaiheessa litterointi on esitetty vielä koko urakkaa koskevana kokonaisuutena. Litteroin-
nilla voidaan muodostaa seurattavia kokonaisuuksia työvaihekohtaisesti. Litteroinnilla muodostetaan 
työvaiheen kokonaiskustannuksille rajat materiaalien menekkien tai vaikka alihankinnan suhteen. 
Työtuntiseuranta pidetään kuitenkin erillään yleensä perinteisestä litteroinnista. Varsinaisesti Sa-
nekolla ei ole litterointijärjestelmää vielä olemassa, joten tämä vaihe puuttuu myös perinteisessä 
mielessä opinnäytetyön kokonaisuudesta. Työtehtävät ovat palasteltu kokonaisuuksiin kuten litte-
roinnissa, mutta mitään numerointijärjestelmää, kuten Talo 80, 90 tai 2000, ei ole käytössä. (Talo 
2000 nimikkeistö Ratussa, Ratu 431-T, 2007, 1-3). 
 
4.2 Tavoitearvion laatiminen 
 
Siirryttäessä tavoitearvioon litterointia muutetaan työmaan käyttöön liittyvään suuntaan. Tämä tar-
koittaa sitä, että kustannuslaskennan litterapaketit muodostetaan uudelleen vastaavan mestarin 
kanssa työvaihekohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Kustannuslaskennassa olevat hinnat sisältävät vain teo-
reettiset hinnat töille kun taas tavoitearviossa on tarkoitus saada mahdollisimman tarkka kustannus 
työvaiheen toteuttamiseen. Tavoitearviota laadittaessa kustannusarvion hinnat päivitetään vastaa-
maan saatuja tarjouksia ja muille hankinnoille määritetään tavoitekustannukset, joihin tulisi päästä 
työmaan suoritusvaiheessa. Mikäli urakassa on tuotteita joiden hinta vaihtelee rajusti, määritetään 




Tähän tarkoitukseen on tehty erilaisia sähköisiä sovelluksia, mutta useasti niiden käyttöönotto on 
melko vaativaa ja kallista pienille yrityksille. Seurantatyökalujen ongelmat löytyvät myös soveltuvuu-
desta työmaakäyttöön. Ohjelmiston tulisi olla käytettävissä työntekijöiden keskuudessa ja sitä pitäisi 
pystyä käyttämään suoraan työmaalta. Lisäksi seurantatyökalun tulisi olla helppokäyttöinen ja eten-
kin tämän kokoluokan yrityksessä edullinen. Jatkossa, kun yritystä on tarkoitus kasvattaa, tulee seu-
rantatyökalulle lisää vaatimuksia ja sitä kautta myös kustannus saa olla suurempi. Pienellä yrityksellä 
seurantatyökalun kustannukset joko laittoistojen tai ohjelmistolisenssin kautta nousee suureksi. 
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5 BUDJETOINNIN JA TARJOUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN SANEKO OY:SSÄ 
 
Rakennuspalvelu Saneko Oy:n käytössä oleva Admicom järjestelmä tarjoaa hyvät työkalut perintei-
seen jälkiseurantaan ja pienemmissä urakoissa työtuntien osalta myös päivittäiseen seurantaan. Ke-
hitystyön tarkoituksena on löytää yritykselle keino kehittää budjetointia ja tarjouslaskentaa sitä kaut-
ta, että pystytään määrittämään työntekijöiden todellinen työtehokkuus paremmin. Nykyisellään 
suuremmissa urakoissa tehokkuuden määrittäminen tulee pääosin työntekijöiden omasta harkinnas-
ta. Työtehtävä käydään lävitse tekijän kanssa, jolloin tekijä muodostaa arvion kuluvasta ajasta ja 
käytettävistä materiaaleista. Näissä tehtävissä voitaisiin työnjohdon kanssa käydä lävitse myös teh-
tävään varatut resurssit ja tavoiteaikataulu. Tällöin työntekijöillä olisi tietoisuus laskennassa asete-
tuista rajoista. 
 
5.1 Työntekijätuntien tehokkuus 
 
Tällä hetkellä tarjouslaskennassa käytettävä tehokkuus on pääosin yrityksen historian kautta tullutta 
tietämystä. Osassa tehtäviä käytetään myös Ratu-kirjaston tietoa avuksi työtehokkuuksien määrit-
tämisessä. Jotta tehokkuutta pystyttäisiin seuraamaan tai kehittämään paremmin tulisi työvaiheiden 
seurantaa parantaa. Tällä hetkellä pienemmissä urakoissa pystytään työvaiheen seurantatietoja 
poimimaan Admicom-järjestelmästä, mutta suuremmissa urakoissa, joissa tehdään useita työvaihei-
ta, seurantatietoa ei ole samalla tavalla saatavilla. Ajatuksena olisi laatia Excel-taulukko jolla pysty-
tään jo tarjouslaskentavaiheesta saatavalla tiedolla seuraamaan työmaalla tehtävien toteutumista. 
Jatkon kannalta Excel-järjestelmään syötetyt tiedot olisi myös helposti saatavilla pidemmän aikavälin 
seurantaa varten sekä siirtymisessä mahdolliseen erilliseen seurantajärjestelmään. 
 
5.2 Materiaalien hallinta 
 
Työsuoritteiden vaatimien materiaalien hallinta toteutuu tällä hetkellä työmaalla pääosin menekkiar-
vion ja menekin mukaisesti. Menekkiä seuraa työvaihetta suorittava työntekijä ja tarpeen vaatiessa, 
eli tarvikkeen lähestyessä loppua, ilmoitetaan esimiehelle tavaran puutteesta. Tämä tapa on osittain 
toimiva ja katkoja tuotantoon ei ole suuremmin syntynyt. Kuitenkin työmaiden koon kasvaessa, jat-
kuva tavaran toimittaminen ja työntekijän ylläpidettävä seuranta hukkaavat resursseja ja huononta-
vat työn tehokkuutta. Tilannetta voitaisiin parantaa työnjohdon tehtävällä seurannalla materiaalien 
kulutuksesta ja päivittää arviota lopullisesta tarvikkeiden määrästä. Tällä pystyttäisiin takaamaan 
työntekijöille työrauha omaan suoritukseen ja vähentämään tavarankuljetuksien määrää työmaalle. 
Työkalun tulisi olla helppokäyttöinen ja mikä tärkeintä työmaakäyttöön soveltuva. 
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6 TYÖN TULOKSET 
 
Työ aloitettiin toukokuussa tutustumalla yrityksen johtohenkilöihin sekä vahvasti yrityksessä mukana 
olevan ulkopuoliseen asiantuntijaan. Kesäkuun alussa aloitettiin varsinaisen työn työstäminen tutus-
tumalla yrityksen sen hetkiseen työtilanteeseen sekä käytössä oleviin ohjelmistoihin. Ensimmäisiä 
tarjouslaskentoja seurasin sivusta ja pyrin kyselemään mahdollisimman paljon tavoista joita käyte-
tään laskennassa. Ensimmänen havaintoni oli että laskennassa ei käytetä avuksi mitään ohjelmistoa. 
Kysyin tästä asiasta ja keskustelua tämän suhteen olikin jo käytynä Admicom Oy:n kanssa. Heillä 
olisi tulossa jatkossa toimisto-ohjelmaan lisäosa jolla pystytään tekemään myös urakkalaskentaa. 
Tämä ei kuitenkaan vielä ollut ajankohtainen Sanekolle. 
 
Opinnäytetyön tekoa jatkettiin tutustumalla alkavaan linjasaneerauskohteeseen ja sen asiakirjoihin. 
Kohteessa olisi tarkoitus tehdä seurantaan liittyvä osa opinnäytetyöstä. Suurimpia puutteita kustan-
nuslaskennan kehittämisen kannalta olivat puuttuva sähköinen laskenta ja litterointijärjestelmän 
puuttuminen. Linjasaneerauskohteen massalaskenta, missä oli tarkoitus tehdä kustannusseurantaa, 
oli toteutettu käsin piirrustuksiin ja tästä oli haarukoitu lopullinen hintataso kokonaisurakalle. Näin 
ollen käytössä ei ollut varsinaista litteroitua laskentatietoa kohteesta, ja näin ollen vertailu kohdat 
seurannan kannalta olivat melko puutteelliset. Seurannan case-kohde valikoitui, koska tästä asiasta 
oli keskusteltu tarkemmin laskentavaiheessa aikaisempien vastaavien ongelmien takia. 
 
Varsinaisella kustannuslaskennan kehittämisellä oli tarkoitus saavuttaa nopeutta tarjouslaskentaan 
sekä tarkkuutta työtehokkuuksien ja materiaalimenekkien kautta. Opinnäytetyön puitteissa näiden 
kehittäminen jäi huomattavasti vähemmälle kuin alussa oli suunniteltu. Työn painoittui pääosin seu-
rannan kehittämiseen sekä tietopohjan luomiseen kustannuslaskennan kehittämistä varten. Mieles-
täni seuraavan opinnäytetyön aiheena voisi Sanekolle olla esimerkiksi ”Litterointijärjestelmän ja kus-
tannuslaskennan käyttöönotto yrityksessä”. Myös Admicom järjestelmän myöhäisempi käyttöönotto 
tulee muuttamaan jatkossa kustannuslaskentaa sekä tarjoamaan uusia mahdollisuuksia jatkokehitys-
tä varten. 
 
Työssä saavutetut tulokset antavat yritykselle mahdollisuuden kehittää toimintaansa haluttuun suun-
taan. Lopputulemana on Excel-taulukko mitä pystytään käyttämään työmaaolosuhteissa tablet-
laitteilta. Toisena vaihtoehtona Exceli-taulukossa on tulostettavien seurantalomakkeiden käyttö. 
 
6.1 Seurannan kehittäminen 
 
Seurannan kehittäminen aloitettiin tarjouslaskennassa käytetyillä tiedoilla. Tietoja muokataan Ex-
celissä siten sopivaksi että niitä pystytään hyödyntämään suoraan työmaakäytössä joko työnjohdon 
tai työntekijöiden kautta. Tämän toteuttaminen siis vaatii alkuperäisen tarjouslaskenta Excelin 
muokkaamista tavoitearvio muotoiseksi ja vielä siten, että seuranta pystytään toteuttamaan järke-
vän kokoisissa osissa, esim. kerrostaso tai rappukäytävä kohtaisesti. Seurannan kehittämistä selvite-
tiin kahdella erilaisella case-tapauksella. Toinen näistä on työmaalla toteutettava käytännön seuranta 
         
         15 (23) 
kokeilu, jossa käytetään hyväksi vanhaa laskentamateriaalia. Toisessa tapauksessa pyritään jo las-
kentavaiheessa materiaalia muokkaamaan siihen suuntaan että seurannan laatiminen helpottuu. 
 
6.1.1 Case: Linjasaneeraus seinätasoitus 
 
Seurattavaksi työvaiheeksi työmaalla valikoitui linjasaneerauksissa melko yleinen ongelmakohta, kyl-
pyhuoneen tasoitus/oikaisu. Urakkalaskentavaiheessa kylpyhuoneen tasoitukseen määritetään 
yleensä 5-10mm kerrospaksuus uutta tasoitetta. Näin saadaan jonkinlainen hinta-arvio urakkalas-
kentaan. Tämän työvaiheen kustannusvaikutus voi olla melko suurikin. Jos vanhan tasoitteen kunto 
on huono tai pohjatyöt on tehty aikaisemmin huolimattomasti, niin ei voida puhua enää pelkästä ta-
soitustyöstä, vaan oikaisu- ja tasoitustyövaiheista. Myös RT-kortistossa on tähän melko laaja vaihte-
luväli. Alla olevassa Excel - taulukossa on vertailtu pelkästään RT-kortin mukaista työvaihetta paras-
huonoin vaihtoehto ajatuksella. (Kylpyhuonekorjaus, Ratu F6-0329, 2008, 21). 
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Taulukko 1 Ratu kortin vertailu (Kylpyhuonekorjaus, Ratu F6-0329, 2008, 21) 
  
Pinta-ala 





Lattian täyttövalu           
Ohuen pohjalaatan kor-
jaukset, jos tarve 15 0 0,8 0 12 
Kallistusten valu           
Korjausmassalla 72 0,6 0,8 43,2 57,6 
Seinien oikaisu           
Seinien kiilaavuuden 
korjaus 240 0 0,32 0 76,8 
Tasoitukset           
Seinien tasoitus osittain / 
kokonaan 240 0,06 0,32 14,4 76,8 
Lattian tasoitus koko-
naan 72 0,3 0,3 21,6 21,6 
Yhteensä 
   
79,2 244,8 
  
   
    
    
Erotus 165,6 
    
Erotus % 209 % 
 
Työurakassa tilanne oli melko samanlainen. Urakkaa laskettaessa arvioitiin kerrospaksuudeksi sei-
nien oikaisujen osalta 10 mm ja työtuntiarvioksi 72h. Urakka-asiakirjoissa ei vaadittua kerrospak-
suutta ollut erikseen merkattu. Asiakirjoissa kuitenkin puhutaan tasoituksessa mikä tarkoittaa kor-
keintaan 10mm paksuutta, tätä paksummissa kerroksissa puhutaan oikaisusta. 10 mm paksuuden 
arviolla saatiin tietty arvo laskentaan, jota käytetiin sitten kustannuksien määritykseen. Kuitenkin jo 
ensimmäisen kylpyhuoneen purkamisen yhteydessä huomattiin aikaisemman seinätasoituksen heik-
ko laatu. Kohteen valvojan kanssa sovittiin, että tilannetta tarkkaillaan ja asia käsitellään työmaako-
kouksessa mahdollisten lisätöiden osalta. Toimivan seurannan vuoksi, tässä vaiheessa työmaalla 
osattiin varautua mahdolliseen kustannuksien ylittymiseen ja valvojaa informoitiin lisätyön mahdolli-
suudesta. Liittenä 1 on taulukkolaskelma jossa käydään kustannukset läpi. 
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Taulukko 2 Kylpyhuoneiden seinätasoituksien seuranta 
Case 1: Kylpyhuoneiden seinän pohjatasoitus 
   
Tarjouslaskennassa 
Kylpyhuoneiden määrä 9 
Arvioitu tasoite paksuus, mm 10 
Arvioitu tasoitemäärä, säkkiä 56 
Arvioitu työmäärä, tth 72 
 
  Seuranta kylpyhuone kohtaisesti 
Kph 1 
Määrä säkkiä 8 
tth 10 
Kph 2 
Määrä säkkiä 7 
tth 8,75 
Kph 3 
Määrä säkkiä 19 
tth 23,75 
Kph 4 
Määrä säkkiä 11 
tth 13,75 
Kph 5 
Määrä säkkiä 10 
tth 12,5 
Kph 6 
Määrä säkkiä 8 
tth 10 
Kph 7 
Määrä säkkiä 10 
tth 12,5 
Kph 8 
Määrä säkkiä 16 
tth 20 
Kph Saunaosasto 
Määrä säkkiä 10 
tth 12,5 
Yhteensä säkkiä   99 
Yhteensä tth   123,75 
   Ylitys materiaalimäärään, säkkiä 43 
Ylitys aikatauluun, tth 51,75 
Vaikutukset % laskentaan 172 % 
Arvioitu tasoite määrä 1380 kg 
Toteutunut tasoite määrä 2475 kg 
 
Työryhmän koko tässä työvaiheessa oli 1+0 mikä tarkoitti työvaiheen erittäin hidasta etenemistä. 
Tämän takia työvaihetta seurattiin kylpyhuonekohtaisesti eikä suurempana kokonaisuutena. Työvai-
heesta saatu tieto auttoi lisätyölaskelmassa ja selvitti myös tilaajalle selkeästi tehdyn lisätyön mää-
rän. 
 
6.1.2 Case: Kattourakan laskentavaihe 
 
Toinen selvityskohde valikoitui linjasaneerauksen tarjouslaskennan kattourakkakokonaisuudesta. 
Tässä tapauksessa on yhdistetty täysi LVIS-saneeraus ja jo aikaisemmin suunniteltu vesikaton kor-
jaustyö. Laskelmien tekeminen aloitettiin työtehtävien pilkkomisesta aliurakoihin ja omiin rakennus-
töihin. Kohteessa kaikki kattoturvatuotteiden ja kattojen pinnoitukseen liittyvät tehtävät olivat selkei-
         
         18 (23) 
tä ulkoistettavia kokonaisuuksia. Massoittelu suoritettiin peinteisesti paperikuvista mittaviivainta 
avuksi käyttäen. Kun massoittelu oli suoritettu, käytiin jokaiseen tehtävään kuuluvat työkokonaisuu-
det läpi ja niille arvioitiin työaika ja materiaalimenekit. Mikä on huomiolle pantavaa tässä tapaukses-
sa, niin yrityksellä ei ole varsinaista litterointijärjestelmää olemassa vaan tehtävät jaotellaan omiin 
kokonaisuuksiin työvaiheiden mukaisesti. Tässä olisi myös yksi kehitystyön mahdollisuus jatkossa 
esimerkiksi opinnäytetyönä. Laskentataulukko on esitetty liittessä 1. 
 
Varsinaiset seurantataulukot muokataan alkuperäisestä laskentataulukosta siten, että niihin lisätään 
työvaiheen arvioitu tuntimäärä sekä materiaalimenekkien hukka - %. Nämä taulukot muodostetaan 
samaan asiakirjaan eri taulukko-välilehdelle. Näin pystytään pitämään kaikki tarpeellinen tieto yh-
dessä tiedostossa. Tuntien merkkaaminen voidaan hoitaa tablet-laitteella esimerkiksi työnjohtajan 
työmaakierroksella. Alla on esitetty taulukossa kuvitteellinen tilanne sekä tunneista että materiaali-
menekeistä. Esimerkissä on käytetty kattourakan yhtä osuutta eli alakaton rakennustöitä. Urakka ei 
jäänyt Saneko:lle tarjouskilpailun jälkeen, joten esimerkissä käsitellään keksittyjä arvoja. 
 







Ei toteutunut,         
teoreettiset arvot ! Työryhmä 2+0 
  







Siirrot katolle   10 kpl 2 20 2,40 24 
Katon lisäeristys Puhallusvilla 291 m2 0,15 43,65 0,14 40 
Wisa-kattolevyt   311 m2 0,07 21,77 0,06 20 
Otsalaudat 
22x150 pohjamaa-
lattu 84 jm 
0,4 33,6 0,42 35 
Aluslaudat 
20x95, käsitelty 
lauta 168 jm 
Pieneläinverkko Pieneläinverkko 84 jm 0,1 8,4 0,06 5 
Kattoluukut Kattoluukku 2 kpl 3 6 4,50 9 
Kolmiorima, sisä-
kierto   50 jm 0,1 
5 
0,06 3 
     
138,4   136 
 
Taulukkoa käytetään siten että oikeaan reunaan syötetään toteutuneet tunnit, jolloin solu vertaa ar-
voa aikataulukirjasta saatuihin laskennassa käytettyihin arvoihin. Tällöin merkintä tapahtuu suoraan 
punaisella, mikäli arvo ylittyy, tai vihreällä, jos arvo on pienempi kuin suunniteltu. Työtehtävien ala-
puolella on vielä summataulukko jossa vertaillaan koko työkokonaisuuden arvoa. Näin työvaihekoh-
taisesti pystytään pitäämään nopeasti kirjaa toteutuvasta työtehtävästä. 
 
Materiaalien seuranta hoidetaan samankaltaisella työkalulla jossa työvaiheisiin suunniteltuihin mate-
riaaleihin lisätään vielä hukka - %. Materiaalien seuranta hoituu pääosin ostolaskujen kautta, mutta 
mikäli kriittisiä työvaiheta halutaan tarkastella tarkemmin ja nopeammin ostolaskujen kirjautuminen 
vie liian kauan aikaa. Tällöin tarvitaan nopeampaa työmaalla tapahtuvaa tarkastelua. Alla olevassa 
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taulukossa on esitetty saman työvaiheen kuin tuntiseuranta taulukossa käytettyä ”Alakaton raken-
nustyöt” osiota. 
 
Taulukko 4 Materiaaliseuranta 
Materiaalin seurantalomake 
    
        
Tehtävä Materiaalit  Määrä Yks 
Hukka 
% Menekki Toteuma 
Katon lisä-
eristys Puhallusvilla   29 m3 2 % 28 -1,6 
Kattolevytys Wisa-kattolevy 15x1200x2700 98 kpl 5 % 100 -3 
Räystäät Otsalauta 
22x150 pohja-
maalattu 84 jm 10 % 101 8,6 
  Aluslauta 20x95 168 jm 10 % 180 -4,9 
  Pieneläinverkko Pieneläinverkko 84 jm 10 % 100 7,6 
Reunan 
rimoitus Kolmiorima 25x50 50 jm 10 % 54 -1,1 
 
Taulukkoon syötetään ennalta laskennassa otetut arvot sekä niihin lisätään tehtäväkohtaisesti oma 
hukka - %. Tämän jälkeen työmaakierroksella voidaan kohtaan ”Menekki” lisätä suoraan käytetyt 
materiaalit. ”Toteuma” -sarake laskee erotuksen näiden välillä, ja mikäli materiaalia on kulunut vä-
hemmän kuin suunniteltu, niin solu esittäytyy vihreänä, jos menekki taas on suurempi, solu on pu-
nainen. Tällä nopealla tavalla pystytään havainnoimaan jo työmaalla käytetyt materiaalit ja reagoi-
maan mahdollisiin ylityksiin. 
 
Kolmantena lomakkena on vielä tulostettava, työntekijöiden käytettäväksi tarkoitettu, seurantaloma-
ke. Tällä tavalla pystytään keventämään työnjohdon seurantavelvollisuuksia ja samalla saadaan tar-
kempaa tietoa työntekijöiden päivittäisistä tehtävistä. Tämä on soveltuva joihinkin työtehtäviin, jois-
sa esimerkiksi kaksi henkinen työryhmä suorittaa työmaan kaikki samat työvaiheet. Alla olevassa 
esimerkissä on käsitelty alakaton rakennustöiden levytystyövaihetta, jossa työryhmänä olisi sama 
työpari koko työvaiheen kestonajan. 
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Taulukko 5 Työvaiheseuranta 
Työvaiheen seurantalomake   
  
    Työtehtävä Katon levytys, 311m2 
  
    Päivämäärä Työryhmä Tunnit Materiaalit 
12.9.2015 Make ja Pena 6 Puuruuvi 1 nauha 
      Wisa kattolevy 30 kpl 
13.9.2015 Make ja Pena 14 Puuruuvi 1 nauha 
      Wisa kattolevy 80 kpl 
        
        
    
        
        
 
Lomake on tarkoituksella mahdollisimman yksinkertainen, jotta se soveltuu myös työmaalla käytet-
täväksi. Tässä on kuitenkin hyötynä se, että materiaalit ja tunnit tulee merkatuksi suoraan lomak-
keelle ja työvaiheen jälkeen tai vaikka päivittäin tämä voidaan purkaa työnjohdon kanssa. 
 
6.2 Tarjouslaskennan kehittäminen 
 
Saatavalla työtehokkuustiedolla pystytään kehittämään tarjouslaskentaa jatkossa tarkemmaksi. Täl-
löin työvaiheiden käsittely jo tarjousvaiheessa on lähempänä todellista ja näin ollen myös laskennas-
sa saadaan suoraan tarkempi hinta. Tämä on kuitenkin vasta pitkän seurannan tuloksena saatavaa 
tietoa, jonka määrittäminen yhden opinnäytetyön aikana on mahdottomuus. Jatkossa kuitenkin Ex-
cel -tiedostoon suoraan lisättävä tieto on ensinnäkin tallessa ja toisekseen mahdollisena siirtää, jos 
halutaan, käyttöön otettavaan ohjelmistoon. Tarjouslaskennan kehittämiseen tulisi luoda myös jat-
kossa oma litterointijärjestelmänsä mikä myös vaatii mahdollisesti oman opinnäytetyönsä. 
 
Laskentaa voitaisiin kehittää jatkossa esimerkiksi työvaihekohtaisesti jolloin vaikka kylpyhuoneen 
tehtävät voitaisiin palastella haastavuuden mukaisesti asteikolla 1-3 ja aikataulutta myös samalla ta-
valla. Tällaisella menettelyllä pystyttäisiin nopeuttamaan kokonaislaskentaa ja vähentämään virheitä 
laskennassa. Ennalta rakennetut kokonaisuudet varmistavat sen, että kaikki peruskustannukset tul-
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7 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoittena oli laatia yritykselle kustannuslaskentaan ja -seurantaan työkaluja. Alkupe-
räiseen suunnittelmaan nähden tuli kuitenkin muutoksia koska, yrityksessä ei ollut aikaisempaa jär-
jestelmää olemassa ollenkaan. Tämän takia työtä jouduttiin muokkaamaan hieman, jotta siitä saa-
taisiin kuitenkin toivottuja kehitystyökaluja. Selkeän litterointijärjestelmän puute, aikaisemman seu-
rannan vajaavaisuus sekä käytetyn ohjelmiston kehitysvaihe, olivat aloituksessa havaittuja puutteita. 
Tämän takia työtä muokattiin siten, että tietoa pystytään keräämään jatkoa varten ja se sama tieto 
olisi hyödynnettävissä, kun jossain vaiheessa siirrytään uuteen järjestelmään. 
 
Opinnäytetyössä saaduilla tiedoilla ja lomakkeilla voidaan jatkossa rakentaa seuranjärjestelmää yri-
tykselle. Koska linjasaneerauksissa on vain vähän aina yhtä työvaihetta, lopullisen tehokkuuslaskel-
maan tarvitaan useiden linjasaneerauksien kokemukset. Tämä tarkoittaa jo aikavälillisestikin vuosia. 
Näin olleen varsinainen tarjouslaskennan kehittäminen jouduttiin jättämään tästä pois. Tarjouslas-
kentaa voidaan kehittää siinä vaiheessa kun yrityksellä on tarpeeksi tietoa oman toiminnan työte-
hokkuudesta. 
 
Excel-lomakkeiden muodossa tehty seuranta helpottaa jatkossa siirtymistä tuleviin seurantaohjelmis-
toihin. Yleensä Excel muodossa talletettu data pystytään poimimaan helposti talteen seuraavaa käyt-
töä varten. Excelin kehityksessä olisi vielä parantamisen varaa, mutta se vaatisi myös erialan osaa-
mista. Tämä opinnäytetyö olisi ollut mahdollista tehdä myös yhdessä vaikka ammattikoulun tietotek-
niikan opinnäytetyön kanssa. Tällöin olisi Excel -tiedostosta saatu huomattavasti dynaamisempi ja 
siihen olisi voitu lisätä selkeä tietokantarakenne. 
 
Työssä oli itselle kehittävintä seurata urakkalaskentaa ja laskennan parantamista. Vaikka työssä ei 
päästy varsinaisesti tarjouslaskennan kehittämiseen, niin työn aikana toteutetut lomakkeet ja tar-
jouslaskennan kehitykset tulevat helpottamaan jatkossa urakkalaskennan kehittämistä. 
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LIITE 1: CASE 2 LASKENTA 
Kattourakka, tarjouslaskentavaihe
Huomiota vaativat kohdat urakassa:
Jätteiden lajittelu
Aluskermin kiinnikkeiden hyväksyttäminen valvojalla
Pellityksien mallitöiden hyväksyttäminen valvojalla










Otsalaudat 22x150, pohjamaalattu 84 jm




Vedenohjauspellit (tippapelti) 84 jm
Alipainetuuletin 8 kpl
Kolmiorima, sisäkierto 50 jm
Lumiesteet 78 jm




Kattourakka koostuu kattojen korjauksesta sekä katolla olevan varastotilan 









Piipun purku, savuhormi 1 kpl
Piipun purku, iv 2 kpl
Kattoikkunoiden purku 4 kpl
Betoniräystään purku 34,3 m2
Betoniräystään purku 3,43 m3
Antennin poisto 1 kpl
Työsuoritteet
Lämmöneristys, Paroc Cortex 100 155 m2
Kaatojen korotuspuut, k1500 225 jm
Kattovasat, k900 350 jm
Wisa-kattolevyt 155 m2
Otsalaudat 22x150, pohjamaalattu 50 jm
Aluslaudat 2x20x95 100 jm
Myrskypellit 50 jm








Lämmöneristys, Paroc Cortex 100 104 m2
Pystykoolaus 32x100 k600 164 jm
Vaakakoolaus 22x100 k600 162 jm
Seinien pellitys 62 m2
Myrskypelti 40,5 jm
Käsijohde ympärille 40,5 jm
Tuuletusparveke
Purkutyöt
Ulko-oven purku 1 kpl
Betonilattia ja eriste 10 m2
Kaide 5 jm
Työsuoritteet
Lämmöneristys, SPU AL 70 seinä ja katto 11,5 m2
Lämmöneristys lattia, Finnfoam 50mm 10 m2
Betonilattia ja reunanousu 10 m2
Viemärin uusinta 2 jm
Lattian pinnoitus, Novofloor 1K 10 m2
Kattokoolaus, 25x100 k400 30 jm
Kattolevytys, lujalevy 10 m2
